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PROGRAMA DEL CURSO 
 

1. Identificación de la Actividad Curricular 

Nombre del curso Administración de Proyectos y Contabilidad 

Código 2226 

Pre-Requisitos Formulación y evaluación de proyectos (2213) 

Semestre y Sección Octavo Semestre Sec. A 

Ciclo  2025 

Horas de Docencia Directa 
/Indirecta 

30/18 

Aula 22 modulo-90 

Horario: Lunes de 15:30 a 17:00, jueves de 17:00 a 18:30 

Créditos USAC 4 

RADD-CUNOC https://radd4.virtual.usac.edu.gt/cunoc/course/view.php?id=7195 

2. Datos del profesor 

Profesor Eduardo Rafael Vital Peralta  

Licenciatura Licenciado en Economía 

Maestría M.Sc. en Economía y Planificación del Desarrollo 

Doctorado  

Correo 
electrónico 

eduardovital@cunoc.edu.gt 

 

3. Descripción de la Actividad Curricular. 

El Curso de Administración de Proyectos y Contabilidad proporciona al Estudiantes el conjunto de 
herramientas para mejorar su capacidad de planeación, implementación y manejo de actividades para 
alcanzar objetivos organizacionales específicos, orientadas a resultados dando especial importancia a 
la consolidación de relaciones de colaboración, aspectos que deben contemplarse en el sector privado 
y en el sector público.  
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4. Competencias                          

4.1.  Competencias Genéricas y Niveles de Dominio:  

Competencias Genéricas: 
Niveles de dominio.  

a) Capacidad para organizar y planificar el 
tiempo 

Planificar su trabajo en torno a objetivos de 
aprendizaje que lo lleven a organizar y progresar 
en su aprendizaje de manera significativa. 

b) Responsabilidad social y compromiso 
ciudadano. 

 

Respetar los principios y valores construidos en 
comunidad, que permitan ejercer derechos y 
deberes como personas dignas que obran por el 
bien común. 

c) Capacidad de comunicación oral y 
escrita. 

Exhibir coherencia, formalidad y cohesión en la 
expresión oral como escrita, adecuándose a 
contextos explicativos, utilizando las diferentes 
normas para su construcción, haciendo uso de 
una comunicación básica en su lengua materna. 

d) Habilidad en el uso de las tecnologías de 
la información y comunicación 

Utilizar el sistema informático junto a programas 
o aplicaciones utilitarias a nivel de usuario 
básico, para realizar búsqueda de información 
válida y confiable. 

e) Capacidad crítica y autocrítica 

 

Delimitar problemas de baja y mediana 
complejidad, asumiendo algunas perspectivas 
de estudio  

f) Capacidad de trabajo en equipo 

 

Sobre la base del respeto y la tolerancia, 
desarrollar la capacidad de trabajar en equipo y 
asumir responsabilidades compartidas. 

 

4.2. Competencias Específicas y Niveles de Dominio: 

Competencias Específicas Niveles de dominio  

Comprende el ciclo de vida y las etapas de un 
proyecto  

Identifica el lugar que le corresponde a la 
administración de proyectos en el ciclo de vida 
de un proyecto. 

Conoce y aplica la metodología de la 
planificación estratégica en la Administración 
de proyectos 

Realiza un proceso de planificación estratégica 
en un proyecto concreto. 
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Conoce y aplica todos los elementos de la 
administración de proyectos. 

Aplica el proceso de administración de 
proyectos en un proyecto catastral específico. 

 
5. Resultados de aprendizaje: 
 

1. Distingue el ciclo y las etapas de un proyecto: Describe cada una de las etapas del 
ciclo del proyecto. Describe los estudios de cada una de las etapas del proyecto 

2. Aplica los principios básicos de la planificación estratégica 

3. Describe y analiza los componentes de la administración de proyectos 

3.  examina los elementos de la administración de proyectos y los aplica en proyectos 
específicos 

4. Analiza los elementos de la gestión de proyectos: Alcance, Gestión del tiempo, 
gestión de riesgos, gestión de la calidad, gestión de costos. 

5.Aplica los elementos adquiridos en la Administración de Proyectos catastrales 

 
6. Contenidos: 

Módulo I.  

Módulo II: Planificación estratégica 

Módulo III: Administración de Proyectos: 

              -Gestión del Alcance de un proyecto 

             - Gestión del riesgo 

-Gestión del tiempo 
-Gestión de la calidad 
-Contabilidad en la Administración de proyectos 

Módulo IV. Administración y gestión de proyectos catastrales. 

 
7. Medios y Evaluación del aprendizaje 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

ESTRATEGIAS 
EVALUATIVAS 

PONDERA- 

CIÓN 

Distingue el ciclo y las 
etapas de un proyecto. 
Describe cada una de 
las etapas del ciclo del 
proyecto. Describe los 
estudios de cada una de 
las etapas del proyecto 

Exposición de grupos  
Exposición del docente 
Lectura  
 

Evaluación 360 
Formulación de un proyecto 
Comprobaciones de lectura.  

12.5% 

Aplica los principios 
básicos de la 
planificación estratégica 

Exposición de grupos  
Exposición del docente 
Lectura 

Evaluación 360 
Propuesta de una planificación 
estratégica 

22.5% 
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Comprobación de lectura 
Primer examen Parcial  

1.Describe y analiza los 
componentes de la admi-
nistración de proyectos  
2. examina los elementos 
de la administración de 
proyectos y los aplica en 
proyectos específicos  
3. Analiza los elementos 
de la gestión de 
proyectos: Alcance, 
Gestión del tiempo, 
gestión de riesgos, 
gestión de la calidad, 
gestión de costos. 

Exposición de grupos  
Exposición del docente 
Lectura 

Evaluación 360 
Propuesta de una planificación 
estratégica 
Comprobación de lectura 
Segundo examen parcial 

22.5% 

Aplica los elementos 
adquiridos en la 
Administración de 
Proyectos catastrales 

Exposición de grupos 

Lecturas 

Exposición del docente 

Evaluación del docente 
Comprobación de lectura 
Propuesta de administración de 
un proyecto catastral. 
Examen final 

42.5% 

Nota:  Los exámenes parciales tienen una nota de 10 puntos cada uno. (por norma de evaluación) 

El examen Final tiene una nota de 30 puntos (por norma de evaluación) 

El resto de actividades deben sumar 50 puntos, por lo que cada una de ellas será evaluada según su 
importancia y se dará a conocer la ponderación de cada una de ellas. 

 

8. Requisito de asistencia para exámenes finales y de recuperación.  

Artículo 20. Normativo de Evaluación y Promoción de los estudiantes del Centro Universitario de 
Occidente. “Los requisitos para someterse a exámenes finales o de recuperación son: estar legalmente 
inscrito, tener asignado el curso, haber llenado el mínimo de puntos de zona que establece este 
Normativo, presentar su carné de estudiante, u otro medio de identificación a criterio del examinador, 
su recibo de haber pagado los derechos de exámenes y haber cumplido con el 80% de asistencia”. El 
estudiante debe obtener una zona mínima de 31 puntos, para someterse al examen final o recuperación. 
Página 6 de 7 Transc. D.A. 0260-2023 oct., 4 de 2023. El curso se aprueba con 61 puntos, siempre que 
en el examen final se obtenga 5 puntos mínimo del valor total del examen; Art. 27 Cap. IV, Normativo 
de Evaluación y Promoción de los estudiantes del CUNOC. 

 
 
9. Recursos para el Aprendizaje 

 
9.1. Tecnológicos:  

Aula virtual de la División de Ciencia y Tecnología  CYT CUNOC 
Aula Virtual del CUNOC:  RAAD-CUNOC  
Programas y aplicaciones tecnológicas pertinentes 
Paquete de Microsoft Office 
IA: Chat Gpt, Perplexity, Deep Seek, Meta, y otras. 
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9.2. Bibliográficos: 
 

1. BACA URBINA, Gabriel. 2008. Evaluación de Proyectos. 5ª. Edición. Mc.Graw-Hill, 
México. DF. 

2. CIAMPAGNA, José M. 2000. Administración de Proyectos de Sistemas de Información 
Geográfica.Córdoba, Argentina. 
http://foro.gabrielortiz.com/comparte/repositorio/franklinlmc/Administracion_De_Proyectos
_Sig%5B1%5D%5B1%5D.pdf 

3. F.GRAY y Erik W. Larson: Administración de Proyectos, cuarta edición.  Mc.Graw Hill. 
UCA. 2009. Manual de Administración de Proyectos. México Año 2009. 

4. ILPES. 2000. Material docente sobre Gestión y Control de Proyectos. Cepal/Ilpes 
5. MANSO, Fabio A. 2006.Administración de Proyectos, Gestión de Alcance, riesgos, tiempos 

y calidad. Tesis. Universidad Nacional de Luján, Argentina 
6. SAPAG Chaín, Nassir y Reinaldo Sapag Chaín. 2008. Preparación y Evaluación de 

Proyectos. 5ª. Edición. Mc Graw-Hill. México. DF. 
7. ZEA Sandoval, Miguel Angel y Héctor Santiago Castro Monterroso. 1995. Curso 

Departamental en Formulación y Evaluación de Proyectos. SEGEPLAN y ONU 
8. Utilización de IA para búsqueda de información:  Chat Gpt, Meta, Perplexity, DeepSeek, y 

otras 
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10. Cronograma. 

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 
Semana 

Actividades de Enseñanza-Aprendizaje y/o Actividades de 

Evaluación 
P M A 

Julio 

14-18 

Lectura y discusión del programa del curso.   

Módulo I: 
1 2 1 

Julio 

21-25 

Módulo I: Exposición de grupos: Tema: Ciclo y etapas del 

proyecto 

2 

 

1 1 

Julio-Agosto  

28-1 

Módulo I: Foro sobre el ciclo y etapas del proyecto  

Comprobación de lectura 

2 2 0 

Agosto 

4-8 

Módulo II: Exposición de grupos: Tema Planificación Estratégica 2 1 1 

Agosto 

11-15 

Exposición sobre el tema Planificación Estratégica 2 1 1 

Agosto 

18-22 

Foro sobre el tema Planificación Estratégica 2 2 0 

Agosto 

25-29 

Primer Examen Parcial: Módulo I y Módulo II 

Retroalimentación del primer examen parcial 

2  

2 

 

 

0 

Septiembre 

1-5 

Módulo III: Administración de Proyectos. Exposición del docente.  

Alcance del proyecto. 

2 1 1 

Septiembre 

8-12 

Gestión de riesgos 

Gestión del tiempo  

2 

2 

0 

0 

0 

0 

Septiembre 

15-19 

Gestión de la calidad  

 

2 2 0 

Septiembre 

21-26 

Gestión de los costos (contabilidad en la Administración de 

proyectos) 

2 2 0 

Setp/Octubre 

29-3 

Segundo examen parcial 

Proyectos catastrales 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

Octubre 

6-10 

 Formulación de proyectos catastrales 2 0 2 

Octubre 

13-17 

Administración de proyectos catastrales 2 1 1 

Octubre 

20-24 

  Administración de Proyectos catastrales 2 1 1 

Octubre 

27-30 

  Administración de proyectos catastrales 2 1 1 

Noviembre 

3-7 

Examen Final 2 0 0 
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P: Actividad presencial. 
M: Actividad Mixta 
A: Actividad Autónoma. 
 

11. Proyecto de rediseño curricular aprobado en el punto sexto, inciso 6.2 del Acta No. 
07-2015, de la sesión ordinaria celebrada por el Consejo Superior Universitario el 15 
de abril de 2015. 

 
 

 

Eduardo Rafael Vital Peralta. 
Docente del Curso 

División de Ciencia y Tecnología 
CUNOC-USAC. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ing. Agr. Msc Hugo García Hernández 
Coordinador Carrera 

Técnico en Agrimensura e  
Ingeniería en Administración de Tierras 

CUNOC - USAC 
 
 
 
 
 

Noviembre 

10-14 

Entrega de Actas 4   

Noviembre 

17-21 

Primera Recuperación. 2 2  

Noviembre 

24-28 

Actas primera recuperación 4   


